

| Objetivo Estratégico/ Iniciativas /Projetos Estratégicos – 2013                                      | Maio/13     | Início Pla | Fim Pla  | Previsão | Área/Gestor/ Responsável           | Status       |
|--|-------------|------------|----------|----------|------------------------------------|--------------|
| <b>Obj. 1 Prover conectividade com níveis de serviços satisfatórios aos clientes</b>                 | <b>60%</b>  |            |          |          |                                    |              |
| 1.1. Instalação Torres/Mastros em 53 municípios (estrutura do CDC) (15%)                             | <b>70%</b>  | 01/03/10   | 31/12/12 | 31/12/13 | DICEL/Paulo Mendonça/Ricardo Leite | Em Andamento |
| 1.2. Instalação de 62 ERBs (estrutura do CDC) (5%)   | <b>85%</b>  | 01/03/10   | 31/12/12 | 31/12/13 | DICEL/Paulo Mendonça/Ricardo Leite | Em Andamento |
| 1.5. Anúncio da faixa IPv6 do Governo do Estado do Ceará (10%)                                       | <b>70%</b>  | 15/05/11   | 31/12/12 | 31/12/13 | DISIN/Fernando Cidrao/Vera         | Em Andamento |
| 1.6. Projeto de Expansão do CDC para demais municípios (25%)   | <b>89%</b>  | 23/01/13   | 22/05/13 |          | DICEL/Paulo Mendonça               | Em Andamento |
| 1.7. Conexão, ao CDC, do Centro de Referência de Juazeiro do Norte (5%)                              | <b>18%</b>  | 23/11/12   | 30/06/13 |          | DICEL/Paulo Mendonça               | Em Andamento |
| 1.8. Remanejamento de fibra Óptica em Guaramiranga (5%)  | <b>36%</b>  | 13/02/13   | 30/04/13 | 10/10/13 | DICEL/Paulo Mendonça               | Em Andamento |
| 1.9. Conectar órgãos/entidades estaduais ao CDC originados da RIGAV (15%)                            | <b>18%</b>  | 07/01/13   | 30/06/13 |          | DISIN/Fernando Cidrao/Vera         | Em Andamento |
| 1.10. Remanejamento Fibra Óptica para contorno do Castelão (10%)                                     | <b>100%</b> | 05/03/13   | 30/04/13 | 06/06/13 | DICEL/Paulo Mendonça               | Concluído    |
| 1.11. Projeto para instalação de splits nos armários do CDC  | -           | 23/01/13   | 30/06/13 |          | DISIN/Fernando Cidrao/Vera         | Proposta     |
| 1.12. Projeto para utilização das torres da FUNTELC no CDC (5%)                                      | <b>19%</b>  | 15/05/11   | 31/12/12 | 31/12/13 | DICEL/Paulo Mendonça/Ricardo Leite | Em Andamento |
| 1.13. Criação da Rede de 10G na Gigafor (5%)   | <b>5%</b>   | 08/03/13   | 30/04/13 |          | DICEL/Paulo Mendonça/Sergio Brito  | Em Andamento |
| 1.14 Instalar ERBS utilizando estrutura física (torres) da Prefeitura de Fortaleza.                  | -           | 29/04/13   |          |          | DICEL/Paulo Mendonça/Ricardo Leite | Proposta     |
| 1.15 – Expandir em mais 100 câmeras CFTV a rede de monitoramento da SSPDS                            | -           |            |          |          | DICEL/Paulo Mendonça/Sergio Brito  | Proposta     |
| 1.16 Cobertura WIFI para o Centro de Eventos   | -           | 31/05/13   |          |          | DISIN/Rafael/Vera                  | Em Andamento |
|  |             |            |          |          |                                    |              |
| <b>Obj. 2 Viabilizar mecanismos de integração para os sistemas corporativos do Governo do Estado</b> | <b>65%</b>  |            |          |          |                                    |              |
| 2.1. Implantação Escritório de Gestão de Dados e Serviços Corporativos (20%)                         | <b>100%</b> | 15/04/12   | 31/12/13 | -        | SISTEMAS/Rômulo                    | Concluído    |
| 2.2. Desenvolver e implantar sistema cotação eletrônica (20%)  | <b>90%</b>  | 01/01/11   | 31/12/12 | 31/12/13 | SISTEMAS/Gustavo                   | Em Andamento |
| 2.3. Desenvolver e implantar sistema CRC – cadastro de fornecedores (20%)                            | <b>95%</b>  | 01/01/12   | 31/10/12 | 31/12/13 | SISTEMAS/Gustavo                   | Em Andamento |
| 2.4. Implantar projeto papel zero – VIPROC – Virtualização e Pendências fase 1 (40%)                 | <b>19%</b>  | 01/02/12   | 30/06/12 | 30/10/13 | DISIN/Osman/Gustavo                | Em Andamento |
| 2.5 Ajustar e implantar o Sistema de Pregão Eletrônico   | -           |            |          |          | SISTEMAS/Gustavo                   | Suspensão    |

| Objetivo Estratégico/ Iniciativas /Projetos Estratégicos – 2013  | Maio/13     | Início Pla | Fim Pla  | Previsão | Área/Gestor/ Responsável       | Status       |
|--|-------------|------------|----------|----------|--------------------------------|--------------|
| <b>Obj. 3 Fornecer produtos e serviços adequados às necessidades dos órgãos/entidades do Governo do Estado</b> | <b>39%</b>  |            |          |          |                                |              |
| 3.1. Reestruturação da Central de Serviços da Etice (30%)  | <b>78%</b>  | 01/08/11   | 30/06/12 | 03/07/13 | DISIN/Fernando Cidrão          | Em Andamento |
| 3.2. Visitas aos órgãos/entidades estaduais  | -           | 19/04/12   | 31/12/12 | -        | PRESID/Fernando Carvalho       | Cancelado    |
| 3.3. Uso dos recursos de videoconferência da Etice (10%)   | <b>11%</b>  | 06/08/12   | 31/12/12 | 05/02/13 | DISIN/Fernando Cidrão/Mauro    | Suspensão    |
| 3.4. Planejamento de treinamentos e palestras para órgãos  | -           | 19/04/11   | 31/07/12 | 31/12/12 | DISIN/Fernando Cidrão          | Cancelado    |
| 3.5. Projeto VOZ LIVRE CEARÁ   | -           | 16/04/12   | 31/12/12 | -        | DICEL/Paulo Mendonça           | Suspensão    |
| 3.6. Banda larga para as Prefeituras do Interior, utilizando o CDC (25%)                                       | <b>100%</b> | 15/02/12   | 31/12/12 | 01/05/13 | DICEL/Paulo Mendonça/Ana Paula | Concluído    |
| 3.11. Concessão Pública de capacidade de transmissão de dados do CDC (25%)                                     | <b>5%</b>   | 20/12/12   |          |          | DICEL/Paulo Mendonça/Ana Paula | Em Andamento |
| 3.12. Avaliação do CDC após implantação  | -           |            |          |          | Fernando Carvalho              | Proposta     |
| 3.13. Conexão das escolas da Prefeitura de Fortaleza ao CDC (10%)  | -           |            |          |          | DICEL/Paulo Mendonça           | Proposta     |
| 3.14. Campus Party em Fortaleza 2014 (5%)  | -           |            |          |          | DICEL/Paulo Mendonça/Ana Paula | Proposta     |
| 3.15. Divulgação da ETICE junto aos seus clientes(10%)   | <b>18%</b>  | 18/04/13   | 30/06/13 |          | EGP /Jeane                     | Em Andamento |
| <b>Obj. 4 Aprimorar procedimentos de trabalho e gestão na Etice</b>  | <b>89%</b>  |            |          |          |                                |              |
| 4.2. Definir e Implantar processo Conexão Clientes ao CDC. (25%)   | <b>90%</b>  | 29/12/11   | 30/11/12 | 31/01/13 | EGP/J Carlos                   | Em Andamento |
| 4.3. Definir e Implantar processo de Contratos e Convênios na Etice (25%)                                      | <b>80%</b>  | 01/08/12   | 31/08/12 | 01/09/13 | EGP/Evelise                    | Em Andamento |
| 4.6. Desenho do processo de rompimento Fibra do CDC (25%)  | <b>90%</b>  | 18/10/12   | 31/01/13 | 31/01/13 | EGP/João Carlos                | Em Andamento |
| 4.7. Criação do Conselho de Administração na ETICE – demanda em 30/11/12                                       | -           | 01/07/13   | 31/12/13 |          | EGP/Jeane                      | Não Iniciado |
| 4.8. Implantação do Plano de Comunicação na ETICE  | -           |            |          |          | EGP/Jeane/João Carlos          | Proposta     |
| 4.9. Processo de autorização e financiamento de Pós-Graduação (25%)  | <b>95%</b>  | 16/06/12   | 31/07/13 | 31/07/13 | EGP/Evelise                    | Em Andamento |
| 4.10. Processo de Faturamento  | -           |            |          |          | EGP/Jeane/Evelise              | Proposta     |
| 4.11. Processo de Capacitação  | -           |            |          |          | EGP/Jeane/Evelise              | Proposta     |
| 4.12. Processo de Realização de Ata de Registro de Preços de TIC   | -           |            |          |          | EGP/Jeane                      | Proposta     |

| Objetivo Estratégico/ Iniciativas /Projetos Estratégicos – 2013                   | Maio/13     | Início Pla | Fim Pla  | Previsão | Área/Gestor/ Responsável                            | Status       |
|---|-------------|------------|----------|----------|---|--------------|
| <b>Obj. 5 Garantir alta disponibilidade nos serviços prestados pela ETICE</b>     | <b>60%</b>  |            |          |          |   |              |
| 5.1. Plan. e Impl. Plano Continuidade Negócio da ETICE – Data Center (20%)        | <b>79%</b>  | 01/02/11   | 31/12/12 | -        | DISIN/Pablo Ximenes, Thomé (a partir de maio/2013 ) | Em Andamento |
| 5.2. Implantar Link Redundante p/ Cambéba (10%)                                   | <b>100%</b> | 23/04/12   | 30/06/12 | 31/05/13 | DISIN/Fernando Cidrão/Vera                          | Concluído    |
| 5.3. Política de segurança da Informação na ETICE (20%)                           | <b>8%</b>   | 19/04/12   | 02/05/12 | 30/05/13 | DISIN/Fernando Cidrão/Vera                          | Em Andamento |
| 5.4. Implantar Data Center Seguro para Governo do Estado                          | -           | 19/04/12   | 31/12/12 | 31/12/13 | DISIN/Fernando Cidrão                               | Cancelado    |
| 5.5. Implantar o Site Backup (10%)  | <b>0%</b>   | 01/07/12   | 31/12/12 | 31/12/13 | DISIN/Fernando Cidrão/Osman                         | Não Iniciado |
| 5.6. Virtualização do ambiente da ETICE (10%)                                     | <b>95%</b>  | 19/04/12   | 31/12/12 | 31/07/13 | DISIN/Fernando Cidrão/Vera                          | Em Andamento |
| 5.7. Adequação Data Center Etice (5%)   | <b>100%</b> | 20/09/11   | 30/06/12 | 30/04/13 | DISIN/Fernando Cidrão/Osman                         | Concluído    |
| 5.8. Solução Data Center, Ar Condicionado, Nobreak e Gerador (20%)                | <b>80%</b>  | 01/07/12   | 30/04/13 | 31/03/13 | DISIN/Fernando Cidrão/Mauro                         | Em Andamento |
| 5.9. Contingência Elétrica última milha do CDC (5%)                               | -           | 08/03/13   |          | 31/07/13 | DISIN/Fernando Cidrão/Vera/Maurício                 | Proposta     |
| 5.10. Redundância do Anel onde está a SSPDS (5%)                                  | <b>45%</b>  | 01/06/12   | 07/06/13 |          | DICEL/Paulo Mendonça/Sergio Brito                   | Em Andamento |
| 5.11. Vistoria dos Nós da rede GigaFor (5%)                                       | -           |            |          |          | DISIN/Fernando Cidrão/Vera/Maurício                 | Cancelado    |
| 5.12. Projeto para instalação de splits nos armários do CDC                       | -           | 23/01/13   | 30/06/13 |          | DISIN/Fernando Cidrão/Vera                          | Proposta     |
| 5.13. Câmeras de monitoramento  | -           |            |          |          | DISIN/Fernando Cidrão/Vera                          | Proposta     |
| <b>Obj. 6 Prover instrumentos de gestão de pessoas na ETICE</b>                   | <b>47%</b>  |            |          |          |   |              |
| 6.1. Elaboração e implantação do Programa de Desenvolvimento de Pessoas (25%)     | <b>95%</b>  | 01/04/12   | 30/08/12 | 31/07/13 | EGP/Evelise   | Em Andamento |
| 6.2. Elaboração e Implantação do Plano de Empregos e Carreiras (25%)              | <b>30%</b>  | 19/04/12   | 31/12/13 |          | DIPEL/Glauceia, EGP/Evelise                         | Em Andamento |
| 6.3. Realização de concurso público para a Etice                                  | <b>41%</b>  | 01/09/11   | 31/12/13 |          | Fernando Carvalho, EGP/Evelise                      | Em Andamento |
| 6.4. Execução do plano de capacitação do acordo coletivo da Etice 2012-2013 (25%) | <b>23%</b>  | 01/01/13   | 31/01/14 |          | EGP/Evelise/Jeane                                   | Em Andamento |
| <b>Obj. 7 Comercializar e Faturar os serviços prestados pela ETICE</b>            | <b>86%</b>  |            |          |          |   |              |
| 7.1. Criar a área de faturamento (50%)  | <b>97%</b>  | 01/08/11   | 31/07/12 | 01/01/13 | DICON/Rogério Cristino                              | Em Andamento |

| Objetivo Estratégico/ Iniciativas /Projetos Estratégicos – 2013       | Maio/13    | Início Pla | Fim Pla  | Previsão | Área/Gestor/ Responsável | Status       |
|---|------------|------------|----------|----------|--------------------------|--------------|
| 7.2. Planejar e Implantar Modelo de Negócio do Cinturão Digital (50%) | <b>75%</b> | 23/08/11   | 30/09/12 | 31/07/13 | PRESID/Fernando Carvalho | Em Andamento |