





Objetivo Estratégico/ Iniciativas /Projetos Estratégicos - 2012	Mai/12	Jul/12	Set/12	Dez/12	Início Pla	Fim Pla	Previsão	Área/Gestor/ Responsável	Status
Obj. 1 Prover conectividade com níveis de serviços satisfatórios aos clientes	36,97%	40,73%	42,03%	55%	05 Projetos/ Ações no Objetivo 01				
1.1. Instalação Torres/Mastros em 53 municípios (estrutura do CDC) (15%)	68,00%	66,00%	66,00%	68%	01/03/10	31/12/12	-	DICEL/Paulo Mendonça/Ricardo Leite	Em Andamento
1.2. Instalação de 62 ERBs (estrutura do CDC) (5%)	68,00%	65,80%	68,80%	82%	01/03/10	31/12/12	-	DICEL/Paulo Mendonça/Ricardo Leite	Em Andamento
1.3. Conectar 561 órgãos/entidades estaduais ao CDC/GIGAFOR (30%) ✓	57,90%	60,80%	61,60%	100%	19/04/11	31/12/12	-	DICEL/Paulo Mendonça/Ricardo Leite	Concluído
1.4. Conectar 30 escolas profissionalizantes com fibra (40%)	0,00%	8,00%	10,00%	10%	19/04/12	31/12/12	-	DICEL/Paulo Mendonça/Sérgio Brito	Em Andamento
1.5. Anúncio da faixa IPv6 do Governo do Estado do Ceará (10%)	60,00%	61,00%	62,10%	63%	15/05/11	31/12/12	31/12/13	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Em Andamento
Obj. 2 Viabilizar mecanismos de integração para os sistemas corporativos do Governo do Estado	37,59%	44,05%	44,73%	48%	04 Projetos/ Ações no Objetivo 02				
2.1. Impl. Escritório de Gestão de Dados e Serviços Corporativos (20%)	17,00%	29,00%	30,00%	34%	15/04/12	31/12/13	-	SISTEMAS/Rômulo	Em Andamento
2.2. Desenvolver e implantar sistema Cotação eletrônica (20%)	70,00%	70,00%	70,00%	81%	01/01/11	31/12/12	31/12/13	SISTEMAS/Gustavo	Em Andamento
2.3. Desenvolver e implantar sistema CRC – cadastro de fornecedores (20%)	85,50%	95,00%	95,00%	95%	01/01/12	31/10/12	31/12/13	SISTEMAS/Gustavo	Em Andamento
2.4. Implantar projeto papel zero – VIPROC – Virtualização e Pendências fase 1 (40%)	10,30%	17,50%	19,10%	19%	01/02/12	30/06/12	30/10/12	DISIN/Osman	Em Andamento
Obj. 3 Fornecer produtos e serviços adequados às necessidades dos órgãos/entidades do Governo do Estado	28,27%	39,33%	40,58%	49%	10 Projetos/ Ações no Objetivo 03				
3.1. Reestruturação da Central de Serviços da Etice (30%)	0,00%	0,00%	0,00%	25%	01/08/11	30/06/12	31/01/13	DISIN/Fernando Cidrão	Em Andamento
3.2. Visitas aos órgãos/entidades estaduais (5%)	16,00%	20,00%	20,00%	20%	19/04/12	31/12/12	-	DISIN/Fernando Cidrão	Em Andamento
3.3. Uso dos recursos de videoconferência da Etice (5%)	0,00%	0,00%	8,20%	11%	06/08/12	31/12/12	05/02/13	DISIN/Fernando Cidrão/Mauro	Em Andamento
3.4. Planejamento de treinamentos e palestras para órgãos (5%) #	0,00%	0,00%	0,00%	0%	19/04/11	31/07/12	31/12/12	DISIN/Fernando Cidrão	Não Iniciado
3.5. Projeto VOZ LIVRE CEARÁ (10%) ⊖	27,00%	27,00%	27,00%	27%	16/04/12	31/12/12	-	DICEL/Paulo Mendonça	Suspense
3.6. Banda larga para as Prefeituras do Interior, utilizando o CDC (15%)	80,00%	90,00%	91,00%	91%	15/02/12	31/12/12	-	DICEL/Paulo Mendonça/Ana Paula	Em Andamento
3.7. BI (Planejamento) (5%) ✕	0,00%	5,00%	-	-	18/06/12	31/12/12	-	DICEL/Paulo Mendonça	Cancelado

Objetivo Estratégico/ Iniciativas /Projetos Estratégicos - 2012	Mai/12	Jul/12	Set/12	Dez/12	Início Pla	Fim Pla	Previsão	Área/Gestor/ Responsável	Status
3.8. Projeto Avaliação Impacto CDC – SWAP II (10%) ✓	35,20%	100,00%	100,00%	100%	23/05/11	30/06/12	-	EGP/Denise Olsen/J Carlos	Concluído
3.9. Reestruturação do Website da ETICE (5%) ✓	85,00%	94,00%	100,00%	100%	05/03/12	27/04/12	31/10/12	SISTEMAS/Ricardo Donato	Concluído
3.10. Plan., exec. e acomp. registros de preços corporativos de TIC (10%)	50,00%	71,77%	75,70%	79%	02/01/12	31/12/12	-	DISIN/Fernando Cidrão/Cinthya	Em Andamento
Obj. 4 Aprimorar procedimentos de trabalho e gestão na Etice	18,88%	60,93%	68,39%	90%	09 Projetos/ Ações no Objetivo 04				
4.1. Definir e implantar processo de Compras na Etice (13%) ✓	65,00%	70,00%	72,50%	100%	19/04/12	31/07/12	30/11/12	EGP/Denise Olsen/Evelise	Concluído
4.2. Definir e Implantar processo Conexão Clientes ao CDC. (12%)	1,25%	20,00%	38,25%	60%	29/12/11	30/11/12	31/01/13	EGP/Denise Olsen/J Carlos	Em Andamento
4.3. Definir e Implantar processo de Contratos e Convênios na Etice (12%)	0,00%	0,00%	0,00%	75%	01/08/12	31/08/12	01/01/13	EGP/Denise Olsen/Evelise	Em Andamento
4.4. Readequação do espaço físico ETICE ✕	42,00%	42,00%	-	-	19/04/12	30/05/12	-	DISIN/Fernando Cidrão	Cancelado
4.5. Planejar e Implantar Sistema de Planejamento e Gestão na Etice (17%) ✓	10,00%	79,00%	97,00%	100%	19/04/12	31/08/12	30/11/12	EGP/Denise Olsen	Concluído
4.5.1 Implantar Metodologia de Planejamento estratégico na Etice (12%) ✓	1,25%	89,50%	100,00%	100%	19/04/12	31/08/12	-	EGP/Denise Olsen	Concluído
4.5.2 Implantar Metodologia de Gestão de Portfólio na Etice. (11%) ✓	1,25%	89,50%	93,00%	100%	19/04/12	31/08/12	30/11/12	EGP/Denise Olsen	Concluído
4.5.3 Implantar Metodologia de Gestão de Projetos na Etice. (12%)	32,00%	36,80%	38,80%	80%	05/03/12	31/08/12	28/02/13	EGP/Denise Olsen/Rossana	Em Andamento
4.5.4 Implantar modelo de governança corporativa na Etice (11%) ✓	1,25%	100,00%	100,00%	100%	19/04/12	31/08/12	-	EGP/Denise Olsen	Concluído
Obj. 5 Garantir alta disponibilidade nos serviços prestados pela ETICE	10,26%	25,16%	31,54%	36%	08 Projetos/ Ações no Objetivo 05				
5.1. Plan. e Impl. Plano Continuidade Negócio da ETICE – Data Center (20%)	12,00%	44,50%	65,00%	79%	01/02/11	31/12/12	-	DISIN/Pablo Ximenes	Em Andamento
5.2. Implantar Link Redundante p/ Cambéba (10%)	8,00%	36,00%	43,00%	58%	23/04/12	30/06/12	31/12/12	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Em Andamento
5.3. Política de segurança da Informação na ETICE (20%) #	0,00%	0,00%	0,00%	0%	19/04/12	02/05/12	30/05/13	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Não Iniciado
5.4. Implantar Data Center Seguro para Governo do Estado (12%) ☹	0,00%	0,00%	0,00%	0%	19/04/12	31/12/12	31/12/13	DISIN/Fernando Cidrão	Suspensão
5.5. Implantar o Site Backup (10%) #	0,00%	0,00%	0,00%	0%	01/07/12	31/12/12	31/12/13	DISIN/Fernando Cidrão/Osman	Não Iniciado
5.6. Virtualização do ambiente da ETICE (10%)	20,50%	42,50%	50,00%	50%	19/04/12	31/12/12	28/02/13	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Em Andamento

Objetivo Estratégico/ Iniciativas /Projetos Estratégicos - 2012	Mai/12	Jul/12	Set/12	Dez/12	Início Pla	Fim Pla	Previsão	Área/Gestor/ Responsável	Status
5.7. Adequação Data Center Etice (5%)	37,00%	52,00%	53,00%	60%	20/09/11	30/06/12	30/04/13	DISIN/Fernando Cidrão/Osman	Em Andamento
5.8. Solução Data Center, Ar Condicionado, Nobreak e Gerador (13%)	-	-	-	48%	01/07/12	30/04/13	-	DISIN/Fernando Cidrão/Mauro	Em Andamento
Obj. 6 Prover instrumentos de gestão de pessoas na ETICE	25,66%	41,13%	43,28%	56%	<u>03 Projetos/ Ações no Objetivo 06</u>				
6.1. Elaboração e implantação do Programa de Desenvolvimento de Pessoas (35%)	19,75%	52,50%	57,50%	93%	01/04/12	30/08/12	31/07/13	EGP/Evelise/Diana	Em Andamento
6.2. Elaboração e implantação do Plano de Empregos e Carreiras (25%)	27,00%	27,00%	27,00%	30%	19/04/12	31/12/12	31/12/13	DIPEL/Glúcia Fiúza	Em Andamento
6.3. Realização Concurso Público para ETICE – Planej. E aprovação (40%)	30,00%	40,00%	41,00%	41%	01/09/11	31/12/12	30/06/13	PRESID/Fernando Carvalho	Em Andamento
Obj. 7 Comercializar e Faturar os serviços prestados pela ETICE	22,69%	62,50%	76,83%	82%	<u>02 Projetos/ Ações no Objetivo 07</u>				
7.1. Criar a área de faturamento (50%)	16,00%	55,00%	78,66%	89%	01/08/11	31/07/12	02/01/13	DICON/Rogério Cristino	Em Andamento
7.2. Planejar e Implantar Modelo de Negócio do Cinturão Digital (50%)	29,38%	70,00%	75,00%	75%	23/08/11	30/09/12	31/01/13	PRESID/Fernando Carvalho	Em Andamento

Objetivo Estratégico/ Iniciativas /Projetos Estratégicos - 2012	Mai/12	Jul/12	Set/12	Dez/12	Início Pla	Fim Pla	Previsão	Área/Gestor/ Responsável	Status
---	--------	--------	--------	--------	------------	---------	----------	--------------------------	--------

RESUMO – Dezembro/2012 – Período Janeiro a Dezembro/2012

Status	Setembro/2012	
	Qtd	%
Em Andamento	25	62,5
Suspensão 	3	7,5
Não Iniciado 	6	15
Concluído 	4	10
Cancelado 	2	5
	40	

Dezembro/2012	
Qtd	%
26	63,41
2	4,88
3	7,32
8	19,51
2	4,88
41	

Desvios	Setembro/2012	
	Qtd	%
Desvio Médio	5	12,5
Desvio Grave	24	60
Sem Desvio	9	22,5
Não Informado	0	0
Cancelado/Suspensão	2	5
Total	40	

Dezembro/2012	
Qtd	%
10	24,39
14	34,15
13	31,71
0	0
4	9,76
41	

Objetivos	Executado no Ano
Obj1	54,63%
Obj2	47,72%
Obj3	48,59%
Obj4	89,84%
Obj5	35,74%
Obj6	56,28%
Obj7	82,16%

%	Readequação de Prazo	
17,07	7	Não alterou prazo
63,41	26	Alterou prazo 1 vez
9,76	4	Alterou prazo 2 vezes
2,44	1	Alterou prazo + de 2 vezes
7,32	3	Cancelados ou suspensos

Conclusão x Prazo	
4	Concluídos dentro do prazo
4	Concluídos c/alteração de prazo