

Objetivo Estratégico/ Iniciativas /Projetos Estratégicos – 2013	Julho/13	Início Pla	Fim Pla	Previsão	Área/Gestor/ Responsável	Status
Obj. 1 Prover conectividade com níveis de serviços satisfatórios aos clientes	50%					
1.1. Instalação Torres/Mastros em 53 municípios (estrutura do CDC) (15%)	70%	01/03/10	31/12/12	31/12/13	DICEL/Paulo Mendonça/Ricardo Leite	Em Andamento
1.2. Instalação de 62 ERBs (estrutura do CDC) (5%)	85%	01/03/10	31/12/12	31/12/13	DICEL/Paulo Mendonça/Ricardo Leite	Em Andamento
1.5. Anúncio da faixa IPv6 do Governo do Estado do Ceará (10%)	70%	15/05/11	31/12/12	31/12/2013 31/12/2016	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Em Andamento
1.6. Projeto de Expansão do CDC para demais municípios (25%)	95%	23/01/13	22/05/13	-	DICEL/Paulo Mendonça	Em Andamento
1.7. Conexão, ao CDC, do Centro de Multifuncional de Juazeiro do Norte (5%)	35%	23/11/12	30/06/13	20/08/13	DICEL/Paulo Mendonça	Em Andamento
1.8. Remanejamento de fibra Óptica em Guaramiranga (5%)	40%	13/02/13	30/04/13	10/10/13	DICEL/Paulo Mendonça	Em Andamento
1.9. Conectar órgãos/entidades estaduais ao CDC originados da RIGAV (15%)	18%	07/01/13	30/06/13	-	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Em Andamento
1.12. Projeto para utilização das torres da FUNTELC no CDC (5%)	28%	15/05/11	31/12/12	31/12/13	DICEL/Paulo Mendonça/Ricardo Leite	Em Andamento
1.14. Instalar ERBS utilizando estrutura física (torres) da Prefeitura de Fortaleza.	2%	29/04/13	31/12/16	31/12/16	DICEL/Paulo Mendonça/Ricardo Leite	Em Andamento
1.15. Expandir em mais 100 câmeras CFTV a rede de monitoramento da SSPDS	0%	-	-	-	DICEL/Paulo Mendonça/Sergio Brito	Não Iniciado
1.16. Cobertura WIFI para o Centro de Eventos	20%	31/05/13	-	-	DISIN/Rafael/Vera	Em Andamento
Obj. 2 Viabilizar mecanismos de integração para os sistemas corporativos do Governo do Estado	66%					
2.2. Desenvolver e implantar sistema cotação eletrônica (20%)	90%	01/01/11	31/12/12	31/12/13	SISTEMAS/Gustavo	Em Andamento
2.3. Desenvolver e implantar sistema CRC – cadastro de fornecedores (20%)	100%	01/01/12	31/10/12	31/12/13	SISTEMAS/Gustavo	Concluído
2.4. Implantar projeto papel zero – VIPROC – Virtualização e Pendências fase 1 (40%)	19%	01/02/12	30/06/12	30/10/2013 31/12/2016	DISIN/Osman/Gustavo	Em Andamento
Obj. 3 Fornecer produtos e serviços adequados às necessidades dos órgãos/entidades do Governo do Estado	61%					
3.1. Reestruturação da Central de Serviços da Etice (30%)	78%	01/08/11	30/06/12	03/07/13	DISIN/Fernando Cidrão	Em Andamento
3.13. GPON FTTP	73%	19/07/13	31/12/13	31/12/13 15/01/14	Marcial	Em Andamento
3.15. Divulgação da ETICE junto aos seus clientes(10%)	18%	18/04/13	30/06/13	31/12/13	EGP /Jeane/ Dina	Em Andamento
Obj. 4 Aprimorar procedimentos de trabalho e gestão na Etice	49%					
4.2. Definir e Implantar processo Conexão Clientes ao CDC. (25%)	90%	29/12/11	30/11/12	31/01/2013 31/08/2013	EGP/J Carlos	Em Andamento
4.3. Definir e Implantar processo de Contratos e Convênios na Etice (25%)	80%	01/08/12	31/08/12	01/09/13	EGP/Evelise	Em Andamento
4.6. Desenho do processo de rompimento Fibra do CDC (25%)	90%	18/10/12	31/01/13	31/01/2013 31/08/2013	EGP/João Carlos	Em Andamento

Objetivo Estratégico/ Iniciativas /Projetos Estratégicos – 2013	Julho/13	Início Pla	Fim Pla	Previsão	Área/Gestor/ Responsável	Status
4.7. Criação do Conselho de Administração na ETICE – demanda em 30/11/12	0%	01/07/13	31/12/13	31/12/16	EGP/Rossana	Não Iniciado
4.8. Implantação do Plano de Comunicação na ETICE	80%	15/07/13	31/08/13	31/08/13	EGP/João Carlos	Proposta
4.9. Processo de autorização e financiamento de Pós-Graduação (25%)	70%	16/06/12	31/07/13	31/07/13	EGP/Evelise	Em Andamento
4.10. Processo de Faturamento	25%	19/07/13	31/08/13	31/08/13	DICON/Cristino	Em Andamento
4.11. Processo de Capacitação	0%	01/10/13	31/12/13	31/12/13	EGP/Evelise	Não Iniciado
4.12. Processo de Realização de Ata de Registro de Preços de TIC	48%	15/04/13	30/11/13	30/11/13	EGP/Jeane	Em Andamento
4.13 Atendimento Preventivo a Acidentes e Incidentes	10%	-	-	-	Fernando Carvalho	Em Andamento
Obj. 5 Garantir alta disponibilidade nos serviços prestados pela ETICE	50%					
5.1. Plan. e Impl. Plano Continuidade de Negócio da ETICE – Data Center (20%)	79%	01/02/11	31/12/12		DISIN/Pablo Ximenes, Thomé (a partir de maio/2013)	Em Andamento
5.3. Política de Segurança da Informação na ETICE (20%)	8%	19/04/12	02/05/12	30/05/2013 31/12/2013	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Em Andamento
5.5. Implantar o Site Backup (10%)	0%	01/07/12	31/12/12	31/12/13	DISIN/Fernando Cidrão/Osman	Não Iniciado
5.6. Virtualização do ambiente da ETICE (10%)	95%	19/04/12	31/12/12	31/07/2013 31/10/2013	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Em Andamento
5.8. Solução Data Center, Ar Condicionado, Nobreak e Gerador (20%)	95%	01/07/12	30/04/13	31/03/13	DISIN/Fernando Cidrão/Mauro	Em Andamento
5.9. Contingência Elétrica última milha do CDC (5%) (Projeto Piloto em Sobral para alta disponibilidade na última milha do CDC)	10%	08/03/13	31/07/13	31/03/14	DISIN/Fernando Cidrão/Vera/Maurício	Em Andamento
5.10. Redundância do Anel onde está a SSPDS (5%)	45%	01/06/12	07/06/13	31/12/16	DICEL/Paulo Mendonça/Sergio Brito	Em Andamento
5.12. Instalação de splits nos dez armários mais aquecidos do CDC	0%	23/01/13	30/06/13	30/06/14	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Não Iniciado
5.13. Câmeras de monitoramento ETICE/Sites	11%	08/03/13	31/12/16	31/12/16	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Em Andamento
5.14. Contratação do Serviço de Manutenção de Fibra Óptica	40%	15/07/13	30/07/13	-	Fernando Carvalho	Em Andamento
Obj. 6 Prover instrumentos de gestão de pessoas na ETICE	59%					
6.1. Elaboração e implantação do Programa de Desenvolvimento de Pessoas	95%	01/04/12	30/08/12	31/07/13	EGP/Evelise	Em Andamento
6.2. Elaboração e Implantação do Plano de Empregos e Carreiras	40%	19/04/12	31/12/13	31/12/13	DIPEL/Glauceia, EGP/Evelise	Em Andamento
6.4. Execução do plano de capacitação do acordo coletivo da Etice 2012-2013	29%	01/01/13	31/01/14	31/01/14	EGP/Evelise/	Em Andamento
Obj. 7 Comercializar e Faturar os serviços prestados pela ETICE	93%					
7.1. Criar a área de faturamento	100%	01/08/11	31/07/12	01/01/13	DICON/Rogério Cristino	Concluído
7.2. Planejar e Implantar Modelo de Negócio do Cinturão Digital	85%	23/08/11	30/09/12	31/07/13	PRESID/Fernando Carvalho	Em Andamento