

Objetivo Estratégico/ Iniciativas /Projetos Estratégicos – 2013	Mar/13	Início Pla	Fim Pla	Previsão	Área/Gestor/ Responsável	Status
Obj. 1 Prover conectividade com níveis de serviços satisfatórios aos clientes	53%					
1.1. Instalação Torres/Mastros em 53 municípios (estrutura do CDC) (15%)	69%	01/03/10	31/12/12	31/12/13	DICEL/Paulo Mendonça/Ricardo Leite	Em Andamento
1.2. Instalação de 62 ERBs (estrutura do CDC) (5%)	85%	01/03/10	31/12/12	31/12/13	DICEL/Paulo Mendonça/Ricardo Leite	Em Andamento
1.5. Anúncio da faixa IPv6 do Governo do Estado do Ceará (10%)	70%	15/05/11	31/12/12	31/12/13	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Em Andamento
1.6. Projeto de Expansão do CDC para demais municípios (25%)	85%	23/01/13	22/05/13		DICEL/Paulo Mendonça	Em Andamento
1.7. Conexão, ao CDC, do Centro de Referência de Juazeiro do Norte (5%)	8%	23/11/12	30/06/13		DICEL/Paulo Mendonça	Em Andamento
1.8. Remanejamento de fibra Óptica em Guaramiranga (5%)	18%	13/02/13	30/04/13		DICEL/Paulo Mendonça	Em Andamento
1.9. Conectar órgãos/entidades estaduais ao CDC originados da RIGAV (20%)	3%	07/01/13	30/06/13		DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Em Andamento
1.10. Remanejamento Fibra Óptica para contorno do Castelão (10%)	72%	05/03/13	30/04/13	06/06/13	DICEL/Paulo Mendonça	Em Andamento
1.11. Projeto para instalação de splits nos armários do CDC	-	23/01/13	30/06/13		DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Proposta
1.12. Projeto para utilização das torres da FUNTELC no CDC (5%)	19%	15/05/11	31/12/12	31/12/13	DICEL/Paulo Mendonça/Ricardo Leite	Em Andamento
1.13. Criação da Rede de 10G (Incluir TJ, Sesa, SSPDS da B. de Menezes, etc)	-	08/03/13	30/04/13		DICEL/Paulo Mendonça/Sergio Brito	Proposta
1.14 Instalar ERBS utilizando estrutura física (torres) da Prefeitura de Fortaleza.	-	29/04/13			DICEL/Paulo Mendonça/Ricardo Leite	Proposta
Obj. 2 Viabilizar mecanismos de integração para os sistemas corporativos do Governo do Estado	63%					
2.1. Implantação Escritório de Gestão de Dados e Serviços Corporativos (20%)	100%	15/04/12	31/12/13	-	SISTEMAS/Rômulo	Concluído
2.2. Desenvolver e implantar sistema cotação eletrônica (20%)	81%	01/01/11	31/12/12	31/12/13	SISTEMAS/Gustavo	Em Andamento
2.3. Desenvolver e implantar sistema CRC – cadastro de fornecedores (20%)	95%	01/01/12	31/10/12	31/12/13	SISTEMAS/Gustavo	Em Andamento
2.4. Implantar projeto papel zero – VIPROC – Virtualização e Pendências fase 1 (40%)	19%	01/02/12	30/06/12	30/10/13	DISIN/Osman/Gustavo	Em Andamento
2.5 Ajustar e implantar o Sistema de Pregão Eletrônico					SISTEMAS/Gustavo	Suspensão
Obj. 3 Fornecer produtos e serviços adequados às necessidades dos órgãos/entidades do Governo do Estado	44%					

Objetivo Estratégico/ Iniciativas /Projetos Estratégicos – 2013	Mar/13	Início Pla	Fim Pla	Previsão	Área/Gestor/ Responsável	Status
3.1. Reestruturação da Central de Serviços da Etice (40%)	49%	01/08/11	30/06/12	03/05/13	DISIN/Fernando Cidrão	Em Andamento
3.2. Visitas aos órgãos/entidades estaduais	-	19/04/12	31/12/12	-	PRESID/Fernando Carvalho	Cancelado
3.3. Uso dos recursos de videoconferência da Etice (10%)	11%	06/08/12	31/12/12	05/02/13	DISIN/Fernando Cidrão/Mauro	Em Andamento
3.4. Planejamento de treinamentos e palestras para órgãos	-	19/04/11	31/07/12	31/12/12	DISIN/Fernando Cidrão	Cancelado
3.5. Projeto VOZ LIVRE CEARÁ	-	16/04/12	31/12/12	-	DICEL/Paulo Mendonça	Suspensão
3.6. Banda larga para as Prefeituras do Interior, utilizando o CDC (25%)	91%	15/02/12	31/12/12	-	DICEL/Paulo Mendonça/Ana Paula	Em Andamento
3.11. Concessão Pública de capacidade de transmissão de dados do CDC (25%)	5%				DICEL/Paulo Mendonça/Ana Paula	Em Andamento
3.12. Avaliação do CDC após implantação	-				Fernando Carvalho	Proposta
3.13. Conexão das escolas da Prefeitura de Fortaleza ao CDC (10%)	-				DICEL/Paulo Mendonça	Proposta
3.14. Campus Party em Fortaleza 2014 (5%)	-				DICEL/Paulo Mendonça/Ana Paula	Proposta
3.15. Divulgação da ETICE junto aos seus clientes(20%)	-				EGP /Jeane	Proposta
Obj. 4 Aprimorar procedimentos de trabalho e gestão na Etice	78%					
4.2. Definir e Implantar processo Conexão Clientes ao CDC. (25%)	76%	29/12/11	30/11/12	31/01/13	EGP/J Carlos	Em Andamento
4.3. Definir e Implantar processo de Contratos e Convênios na Etice (25%)	80%	01/08/12	31/08/12	01/06/13	EGP/Evelise	Em Andamento
4.6. Desenho do processo de rompimento Fibra do CDC (25%)	60%	18/10/12	31/01/13	31/01/13	EGP/João Carlos	Em Andamento
4.7. Criação do Conselho de Administração na ETICE – demanda em 30/11/12	-	01/07/13	31/12/13		EGP/Jeane	Não Iniciado
4.8. Implantação do Plano de Comunicação na ETICE	-				EGP/Jeane/João Carlos	Proposta
4.9. Processo de autorização e financiamento de Pós-Graduação (25%)	95%	16/06/12	31/07/13	31/07/13	EGP/Evelise	Em Andamento
4.10. Processo de Faturamento	-				EGP/Jeane/Evelise	Proposta
4.11. Processo de Capacitação	-				EGP/Jeane/Evelise	Proposta
4.12. Processo de Realização de Ata de Registro de Preços de TIC	-				EGP/Jeane	Proposta
Obj. 5 Garantir alta disponibilidade nos serviços prestados pela ETICE	52%					

Objetivo Estratégico/ Iniciativas /Projetos Estratégicos – 2013	Mar/13	Início Pla	Fim Pla	Previsão	Área/Gestor/ Responsável	Status
5.1. Plan. e Impl. Plano Continuidade Negócio da ETICE – Data Center (20%)	79%	01/02/11	31/12/12	-	DISIN/Pablo Ximenes	Em Andamento
5.2. Implantar Link Redundante p/ Cambeba (10%)	58%	23/04/12	30/06/12	31/12/12	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Em Andamento
5.3. Política de segurança da Informação na ETICE (20%)	8%	19/04/12	02/05/12	30/05/13	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Em Andamento
5.4. Implantar Data Center Seguro para Governo do Estado	-	19/04/12	31/12/12	31/12/13	DISIN/Fernando Cidrão	Suspense
5.5. Implantar o Site Backup (10%)	0%	01/07/12	31/12/12	31/12/13	DISIN/Fernando Cidrão/Osman	Não Iniciado
5.6. Virtualização do ambiente da ETICE (10%)	75%	19/04/12	31/12/12	28/02/13	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Em Andamento
5.7. Adequação Data Center Etice (5%)	100%	20/09/11	30/06/12	30/04/13	DISIN/Fernando Cidrão/Osman	Concluído
5.8. Solução Data Center, Ar Condicionado, Nobreak e Gerador (10%)	65%	01/07/12	30/04/13	30/06/13	DISIN/Fernando Cidrão/Mauro	Em Andamento
5.9. Projeto Piloto em Sobral para alta disponibilidade na última milha do CDC (5%)	-	08/03/13		31/07/13	DISIN/Fernando Cidrão/Vera/Maurício	Proposta
5.10. Redundância do Anel onde está a SSPDS (5%)	45%				DICEL/Paulo Mendonça/Sergio Brito	Proposta
5.11. Vistoria dos Nós da rede GigaFor (5%)	-				DISIN/Fernando Cidrão/Vera/Maurício	
Obj. 6 Prover instrumentos de gestão de pessoas na ETICE	59%					
6.1.Elaboração e implantação do Programa de Desenvolvimento de Pessoas (50%)	95%	01/04/12	30/08/12	31/07/13	EGP/Evelise	Em Andamento
6.4. Execução do plano de capacitação do acordo coletivo da Etice 2012-2013 (50%)	23%	01/01/13	31/12/13		EGP/Evelise/Jeane	Em Andamento
Obj. 7 Comercializar e Faturar os serviços prestados pela ETICE	85%					
7.1. Criar a área de faturamento (50%)	95%	01/08/11	31/07/12	02/01/13	DICON/Rogério Cristino	Em Andamento
7.2. Planejar e Implantar Modelo de Negócio do Cinturão Digital (50%)	75%	23/08/11	30/09/12	31/01/13	PRESID/Fernando Carvalho	Em Andamento