

Objetivo Estratégico/ Iniciativas /Projetos Estratégicos – 2013	Nov/13	Início Pla	Fim Pla	Previsão	Área/Gestor/ Responsável	Status
<b>Obj. 1 Prover conectividade com níveis de serviços satisfatórios aos clientes</b>	<b>66%</b>					
1.1. Instalação Torres/Mastros em 53 municípios (estrutura do CDC) (15%)	51%	01/03/10	31/12/12	31/12/13	DICEL/Paulo Mendonça/Ricardo Leite	Em Andamento
1.2. Instalação de 62 ERBs (estrutura do CDC) (5%)	94%	01/03/10	31/12/12	31/12/13	DICEL/Paulo Mendonça/Ricardo Leite	Em Andamento
1.5. Anúncio da faixa IPv6 do Governo do Estado do Ceará (10%)	76%	15/05/11	31/12/12	31/12/2013 31/12/2016	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Em Andamento
1.7. Conexão, ao CDC, do Centro de Multifuncional de Juazeiro do Norte (5%)	75%	23/11/12	30/06/13	20/08/13	DICEL/Paulo Mendonça	Em Andamento
1.9. Conectar órgãos/entidades estaduais ao CDC originados da RIGAV (15%)	27%	07/01/13	30/06/13	-	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Em Andamento
1.12. Projeto para utilização das torres da FUNTELC no CDC (5%)	53%	15/05/11	31/12/12	31/12/13	DICEL/Paulo Mendonça/Ricardo Leite	Em Andamento
1.14. Instalar ERBS utilizando estrutura física (torres) da Prefeitura de Fortaleza.	2%	29/04/13	31/12/16	31/12/16	DICEL/Paulo Mendonça/Ricardo Leite	SUSPENSO
1.16. Cobertura WIFI para o Centro de Eventos	47%	31/05/13	-	-	DISIN/Rafael/Vera	Em Andamento
<b>Obj. 2 Viabilizar mecanismos de integração para os sistemas corporativos do Governo do Estado</b>	<b>68%</b>					
2.2. Desenvolver e implantar sistema cotação eletrônica (20%)	100%	01/01/11	31/12/12	31/12/13	SISTEMAS/Gustavo	Concluído
2.4. Implantar projeto papel zero – VIPROC – Virtualização e Pendências fase 1 (40%)	19%	01/02/12	30/06/12	30/10/2013 31/12/2016	DISIN/Osman/Gustavo	Em Andamento
<b>Obj. 3 Fornecer produtos e serviços adequados às necessidades dos órgãos/entidades do Governo do Estado</b>	<b>83%</b>					
3.1. Reestruturação da Central de Serviços da Etice (30%)	90%	01/08/11	30/06/12	03/07/13	DISIN/Fernando Cidrão	Em Andamento
3.11. Concessão Pública de capacidade de transmissão de dados do CDC	44%	20/12/12			Presidência/Fernando Carvalho	Em Andamento
3.13. GPON FTTP	100%	19/07/13	31/12/13	31/12/13 15/01/14	Marcial	Concluído
3.15. Divulgação da ETICE junto aos seus clientes(10%)	49%	18/04/13	30/06/13	31/12/13	DISIN/Fernando Cidrão	Em Andamento
3.16. Chamada pública nº 01/2013 - Apresentação de Propostas às prefeituras para o Transporte de Dados por Meio da Infraestrutura do Cinturão Digital do Ceará – CDC.	70%	10/04/13	30/04/14	30/04/14	Júlio Cesar / Ricardo Leite	Em Andamento
<b>Obj. 4 Aprimorar procedimentos de trabalho e gestão na Etice</b>	<b>71%</b>					
4.2. Definir e Implantar processo Conexão Clientes ao CDC. (25%)	100%	29/12/11	30/11/12	31/01/2013 31/08/2013	EGPJ Carlos	Concluído
4.3. Definir e Implantar processo de Contratos e Convênios na Etice (25%)	88%	01/08/12	31/08/12	01/09/13	EGP/Evelise	Em Andamento
4.6. Desenho do processo de rompimento Fibra do CDC (25%)	100%	18/10/12	31/01/13	31/01/2013 31/08/2013	EGP/João Carlos	Concluído
4.9. Processo de autorização e financiamento de Pós-Graduação (25%)	70%	16/06/12	31/07/13	31/07/13	EGP/Evelise	Em Andamento
4.10. Processo de Faturamento	42%	19/07/13	31/08/13	31/08/13	DICON/Cristino	Em Andamento

4.12. Processo de Realização de Ata de Registro de Preços de TIC	84%	15/04/13	30/11/13	30/11/13	EGP/Jeane	Em Andamento
4.13 Atendimento Preventivo a Acidentes e Incidentes	10%	21/08/13	-	-	Fernando Carvalho	Em Andamento
<b>Obj. 5 Garantir alta disponibilidade nos serviços prestados pela ETICE</b>	<b>66%</b>					
5.1. Plan. e Impl. Plano Continuidade de Negócio da ETICE – Data Center (20%)	79%	01/02/11	31/12/12		DISIN/Pablo Ximenes, Thomé (a partir de maio/2013 )	Em Andamento
5.3. Política de Segurança da Informação na ETICE (20%)	8%	19/04/12	02/05/12	30/05/2013 31/12/2013	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Em Andamento
5.5. Implantar o Site Backup (10%)	0%	01/07/12	31/12/12	31/12/13	DISIN/Fernando Cidrão/Osman	Em Andamento
5.6. Virtualização do ambiente da ETICE (10%)	100%	19/04/12	31/12/12	31/07/2013 31/10/2013	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Concluído
5.8. Solução Data Center, Ar Condicionado, Nobreak e Gerador (20%)	99%	01/07/12	30/04/13	31/03/13	DISIN/Fernando Cidrão/Mauro	Em Andamento
5.9. Contingência Elétrica última milha do CDC (5%) (Projeto Piloto em Sobral para alta disponibilidade na última milha do CDC)	21%	08/03/13	31/07/13	31/03/14	DISIN/Fernando Cidrão/Vera/Maurício	Em Andamento
5.12. Instalação de splits nos dez armários mais aquecidos do CDC	10%	23/01/13	30/06/13	30/06/14	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Em Andamento
5.13. Câmeras de monitoramento ETICE/Sites CDC	20%	08/03/13	31/12/16	31/12/16	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Em Andamento
5.14. Contratação do Serviço de Manutenção de Fibra Óptica	85%	15/07/13	30/07/13	-	Fernando Carvalho	Em Andamento
<b>Obj. 6 Prover instrumentos de gestão de pessoas na ETICE</b>	<b>88%</b>					
6.1. Elaboração e implantação do Programa de Desenvolvimento de Pessoas	100%	01/04/12	30/08/12	31/07/13	EGP/Evelise	Concluído
6.2. Elaboração e Implantação do Plano de Empregos e Carreiras	100%	19/04/12	31/12/13	31/12/13	DIPEL/Glauceia, EGP/Evelise	Concluído
6.4. Execução do plano de capacitação do acordo coletivo da Etice 2012-2013	60%	01/01/13	31/01/14	31/01/14	EGP/Evelise	Em Andamento
<b>Obj. 7 Comercializar e Faturar os serviços prestados pela ETICE</b>	<b>95%</b>					
7.2. Planejar e Implantar Modelo de Negócio do Cinturão Digital	91%	23/08/11	30/09/12	31/07/13	PRESID/Fernando Carvalho	Em Andamento