

Objetivo Estratégico/ Iniciativas/Projetos Estratégicos - 2012	Mai/12	Jul/12	Set/12	Início Pla	Fim Pla	Previsão	Área/Gestor/Responsável	Status
Obj. 1 Prover conectividade com níveis de serviços satisfatórios aos clientes	36,97%	40,73%	42,03%	05 Projetos/ Ações no Objetivo 01				
1.1. Instalação Torres/Mastros em 53 municípios (estrutura do CDC) (15%)	68,00%	66,00%	66,00%	01/03/10	31/12/12	-	DICEL/Paulo Mendonça/Ricardo Leite	Em Andamento
1.2. Instalação de 62 ERBs (estrutura do CDC) (5%)	68,00%	65,80%	68,80%	01/03/10	31/12/12	-	DICEL/Paulo Mendonça/Ricardo Leite	Em Andamento
1.3. Conectar 561 órgãos/entidades estaduais ao CDC/GIGAFOR (30%)	57,90%	60,80%	61,60%	19/04/11	31/12/12	-	DICEL/Paulo Mendonça/Ricardo Leite	Em Andamento
1.4. Conectar 30 escolas profissionalizantes com fibra (40%)	0,00%	8,00%	10,00%	19/04/12	31/12/12	-	DICEL/Paulo Mendonça/Sérgio Brito	Em Andamento
1.5. Anúncio da faixa IPv6 do Governo do Estado do Ceará (10%)	60,00%	61,00%	62,10%	15/05/11	31/12/12	31/12/13	DISIN/Fernando Cidrao/Vera	Em Andamento
Obj. 2 Viabilizar mecanismos de integração para os sistemas corporativos do Governo do Estado	37,59%	44,05%	44,73%	04 Projetos/ Ações no Objetivo 02				
2.1. Impl. Escritório de Gestão de Dados e Serviços Corporativos (20%)	17,00%	29,00%	30,00%	15/04/12	31/12/13	-	SISTEMAS/Rômulo	Em Andamento
2.2. Desenvolver e implantar sistema Cotação eletrônica (20%) ⊖	70,00%	70,00%	70,00%	01/01/11	31/12/12	31/12/13	SISTEMAS/Gustavo	Suspensão
2.3. Desenvolver e implantar sistema CRC – cadastro de fornecedores (20%) ⊖	85,50%	95,00%	95,00%	01/01/12	31/10/12	31/12/13	SISTEMAS/Gustavo	Suspensão
2.4. Implantar projeto papel zero – VIPROC – Virtualização e Pendências fase 1 (40%)	10,30%	17,50%	19,10%	01/02/12	30/06/12	30/10/12	DISIN/Osman	Em Andamento. Aguardar novo prazo
Obj. 3 Fornecer produtos e serviços adequados às necessidades dos órgãos/entidades do Governo do Estado	28,27%	39,33%	40,58%	10 Projetos/ Ações no Objetivo 03				
3.1. Reestruturação da Central de Serviços da Etice (30%) #	0,00%	0,00%	0,00%	01/08/11	30/06/12	09/11/12	DISIN/Fernando Cidrao	Não Iniciado
3.2. Visitas aos órgãos/entidades estaduais (5%)	16,00%	20,00%	20,00%	19/04/12	31/12/12	31/12/12	DISIN/Fernando Cidrao	Em Andamento
3.3. Uso dos recursos de videoconferência da Etice (5%)	0,00%	0,00%	8,20%	06/08/12	31/12/12	05/02/13	DISIN/Fernando Cidrao/Mauro	Em Andamento
3.4. Planejamento de treinamentos e palestras para órgãos (5%) #	0,00%	0,00%	0,00%	19/04/11	31/07/12	31/12/12	DISIN/Fernando Cidrao	Não Iniciado
3.5. Projeto VOZ LIVRE CEARÁ (10%) ⊖	27,00%	27,00%	27,00%	16/04/12	31/12/12	-	DICEL/Paulo Mendonça	Suspensão
3.6. Banda larga para as Prefeituras do Interior, utilizando o CDC (15%)	80,00%	90,00%	91,00%	15/02/12	31/12/12	-	DICEL/Paulo Mendonça/Ana Paula	Em Andamento
3.7. BI (Planejamento) (5%) X	0,00%	5,00%	-	18/06/12	31/12/12	-	DICEL/Paulo Mendonça	Cancelado
3.8. Projeto Avaliação Impacto CDC – SWAP II (10%) ✓	35,20%	100,00%	100,00%	23/05/11	30/06/12	-	EGP/Denise Olsen/J Carlos	Concluído
3.9. Reestruturação do Website da ETICE (5%) ✓	85,00%	94,00%	100,00%	05/03/12	27/04/12	31/10/12	SISTEMAS/Ricardo Donato	Concluído
3.10. Plan., exec. e acomp. registros de preços corporativos de TIC (10%)	50,00%	71,77%	75,70%	02/01/12	31/12/12	-	DISIN/Fernando Cidrao/Cinthya	Em Andamento

Objetivo Estratégico/ Iniciativas/Projetos Estratégicos - 2012	Mai/12	Jul/12	Set/12	Início Pla	Fim Pla	Previsão	Área/Gestor/Responsável	Status
Obj. 4 Aprimorar procedimentos de trabalho e gestão na Etice	18,88%	60,93%	68,39%	09 Projetos/ Ações no Objetivo 04				
4.1. Definir e implantar processo de Compras na Etice (13%)	65,00%	70,00%	72,50%	19/04/12	31/07/12	30/11/12	EGP/Denise Olsen/Evelise	Em Andamento
4.2. Definir e Implantar processo Conexão Clientes ao CDC. (12%)	1,25%	20,00%	38,25%	29/12/11	30/11/12	-	EGP/Denise Olsen/J Carlos	Em Andamento
4.3. Definir e Implantar processo de Contratos e Convênios na Etice (12%) #	0,00%	0,00%	0,00%	01/08/12	31/08/12	30/11/12	EGP/Denise Olsen/Evelise	Não Iniciado
4.4. Readequação do espaço físico ETICE X	42,00%	42,00%	-	19/04/12	30/05/12		DISIN/Fernando Cidrão	Cancelado
4.5. Planejar e Implantar Sistema de Planejamento e Gestão na Etice (17%)	10,00%	79,00%	97,00%	19/04/12	31/08/12	30/11/12	EGP/Denise Olsen	Em Andamento
4.5.1 Implantar Metodologia de Planejamento estratégico na Etice (12%) ✓	1,25%	89,50%	100,00%	19/04/12	31/08/12		EGP/Denise Olsen	Concluído
4.5.2 Implantar Metodologia de Gestão de Portfólio na Etice. (11%)	1,25%	89,50%	93,00%	19/04/12	31/08/12	30/11/12	EGP/Denise Olsen	Em Andamento
4.5.3 Implantar Metodologia de Gestão de Projetos na Etice. (12%)	32,00%	36,80%	38,80%	05/03/12	31/08/12	30/11/12	EGP/Denise Olsen/Rossana	Em Andamento
4.5.4 Implantar modelo de governança corporativa na Etice (11%) ✓	1,25%	100,00%	100,00%	19/04/12	31/08/12	-	EGP/Denise Olsen	Concluído
Obj. 5 Garantir alta disponibilidade nos serviços prestados pela ETICE	10,26%	25,16%	31,54%	07 Projetos/ Ações no Objetivo 05				
5.1. Plan. e Impl. Plano Continuidade Negócio da ETICE – Data Center (20%)	12,00%	44,50%	65,00%	01/02/11	31/12/12	-	DISIN/Pablo Ximenes	Em Andamento
5.2. Implantar Link Redundante p/ Cambeba (10%)	8,00%	36,00%	43,00%	23/04/12	30/06/12	31/12/12	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Em Andamento
5.3. Política de segurança da Informação na ETICE (20%) #	0,00%	0,00%	0,00%	19/04/12	02/05/12	31/12/12	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Não Iniciado
5.4. Implantar Data Center Seguro para Governo do Estado (12%) #	0,00%	0,00%	0,00%	19/04/12	31/12/12	31/12/13	DISIN/Fernando Cidrão	Não Iniciado
5.5. Implantar o Site Backup (10%) #	0,00%	0,00%	0,00%	01/07/12	31/12/12	31/12/13	DISIN/Fernando Cidrão/Osman	Não Iniciado
5.6. Virtualização do ambiente da ETICE (20%)	20,50%	42,50%	50,00%	19/04/12	31/12/12	-	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Em Andamento
5.7. Adequação Data Center Etice (8%)	37,00%	52,00%	53,00%	20/09/11	30/06/12	31/12/12	DISIN/Fernando Cidrão/Osman	Em Andamento
Obj. 6 Prover instrumentos de gestão de pessoas na ETICE	25,66%	41,13%	43,28%	03 Projetos/ Ações no Objetivo 06				
6.1. Elaboração e implantação do Programa de Desenvolvimento de Pessoas (35%)	19,75%	52,50%	57,50%	01/04/12	30/08/12	31/12/12	EGP/Denise Olsen/Diana	Em Andamento
6.2. Elaboração e implantação do Plano de Empregos e Carreiras (25%)	27,00%	27,00%	27,00%	19/04/12	31/12/12	-	DIPEL/Glúcia Fiúza	Em Andamento
6.3. Realização Concurso público para ETICE – Planej. E aprovação (40%)	30,00%	40,00%	41,00%	01/09/11	31/12/12	30/06/13	PRESID/Fernando Carvalho	Em Andamento

Objetivo Estratégico/ Iniciativas/Projetos Estratégicos - 2012	Mai/12	Jul/12	Set/12	Inicio Pla	Fim Pla	Previsão	Área/Gestor/Responsável	Status
Obj. 7 Comercializar e Faturar os serviços prestados pela ETICE	22,69%	62,50%	76,83%	<u>02 Projetos/ Ações no Objetivo 07</u>				
7.1. Criar a área de faturamento (50%)	16,00%	55,00%	78,66%	01/08/11	31/07/12	02/01/13	DICON/Rogério Cristino	Em Andamento.
7.2. Planejar e Implantar Modelo de Negócio do Cinturão Digital (50%)	29,38%	70,00%	75,00%	23/08/11	30/09/12	31/01/13	PRESID/Fernando Carvalho	Em Andamento

Objetivo Estratégico/ Iniciativas/Projetos Estratégicos - 2012	Mai/12	Jul/12	Set/12	Início Pla	Fim Pla	Previsão	Área/Gestor/Responsável	Status
--	--------	--------	--------	------------	---------	----------	-------------------------	--------

RESUMO – Em Números Setembro/2012 – Período Janeiro a Setembro/2012

Status	Qtd	%
Em Andamento	25	62,5
Suspensão 	3	7,5
Não Iniciada 	6	15
Concluído 	4	10
Cancelado 	2	5
	40	

Desvios	Qtd	%
Desvio Médio	5	12,5
Desvio Grave	24	60
Sem Desvio	9	22,5
Não Informado	0	0
Cancelado	2	5
Total	40	

Objetivos	Executado no Ano
Obj1	42,03%
Obj2	44,73%
Obj3	40,58%
Obj4	68,39%
Obj5	31,54%
Obj6	43,28%
Obj7	76,83%