

Objetivo Estratégico/ Iniciativas/Projetos Estratégicos - 2012	Mai/12	Jul/12	Início Pla	Fim Pla	Área/ Responsável	Status
<b>Obj. 1 Prover conectividade com níveis de serviços satisfatórios aos clientes</b>	36,97%	40,73%	<b>05 Projetos/ Ações no Objetivo 01: Em Andamento: 05 ( Desvio Médio: 01, Desvio Grave: 04)</b>			
1.1. Instalação Torres/Mastros em 53 municípios (estrutura do CDC) (15%)	68,00%	66,00%	01/03/10	31/12/12	DICIE/Paulo Mendonça	Em And.
1.2. Instalação de 62 ERBs (estrutura do CDC) (5%)	68,00%	65,80%	01/03/10	31/12/12	DICIE/Paulo Mendonça	Em And.
1.3. Conectar 561 órgãos/entidades estaduais ao CDC/GIGAFOR (30%)	57,90%	60,80%	19/04/11	31/12/12	DICIE/Paulo Mendonça	Em And.
1.4. Conectar 30 escolas profissionalizantes com fibra (40%)	0,00%	8,00%	19/04/12	31/12/12	DICIE/Paulo Mendonça	Em And.
1.5. Anúncio da faixa IPv6 do Governo do Estado do Ceará (10%)	60,00%	61,00%	15/05/11	31/12/12	DISIN/Fernando Cidrão	Em And.
<b>Obj. 2 Viabilizar mecanismos de integração para os sistemas corporativos do Governo do Estado</b>	37,59%	44,05%	<b>04 Projetos/ Ações no Objetivo 02: Em Andamento: 03 ( Desvio médio: 01, Desvio Grave: 01, Sem Desvio: 01) Suspensão: 01 ( Desvio médio: 01)</b>			
2.1. Impl. Escritório de Gestão de Dados e Serviços Corporativos (20%)	17,00%	29,00%	15/04/12	31/12/13	SISTEMAS/Rômulo	Em And.
2.2. Desenvolver e implantar sistema Cotação eletrônica (20%)	70,00%	70,00%	01/01/11	31/12/12	SISTEMAS/Gustavo	Em And.
2.3. Desenvolver e implantar sistema CRC – cadastro de fornecedores (20%)	85,50%	95,00%	01/01/12	31/10/12	SISTEMAS/Gustavo	Suspensão
2.4. Implantar projeto papel zero – VIPROC – Virtualização e Pendências fase 1 (40%)	10,30%	17,50%	01/02/12	30/06/12	DISIN/Osman/Gustavo	Em And. <b>Previsão: 30/10/12</b>
<b>Obj. 3 Fornecer produtos e serviços adequados às necessidades dos órgãos/entidades do Governo do Estado</b>	28,27%	39,33%	<b>10 Projetos/ Ações no Objetivo 03: Em Andamento: 05 ( Desvio Grave: 02, Sem Desvio: 03), Não Iniciada: 03 (Desvio Grave: 02, Sem Desvio:01), Suspensa: 01 (Desvio Grave: 01), Concluído: 01</b>			
3.1.Reestruturação da Central de Serviços da Etice (30%)	0,00%	0,00%	01/08/11	30/06/12	DISIN/Fernando Cidrão	Não Inic. <b>Previsão: 09/11/12</b>
3.2. Visitas aos órgãos/entidades estaduais (5%)	16,00%	20,00%	19/04/12	31/12/12	DISIN/Fernando Cidrão	Em And. <b>Previsão: 31/12/12</b>
3.3. Uso dos recursos de videoconferência da Etice (5%)	0,00%	0,00%	06/08/12	31/12/12	DISIN/Fernando Cidrão/Mauro	Não Inic. <b>Previsão: 31/12/12</b>
3.4. Planejamento de treinamentos e palestras para órgãos (5%)	0,00%	0,00%	19/04/11	31/07/12	DISIN/Fernando Cidrão	Não Inic. <b>Previsão: 31/12/12</b>
3.5. Projeto VOZ LIVRE CEARÁ (10%)	27,00%	27,00%	16/04/12	31/12/12	DICIE/Paulo Mendonça	Suspensão
3.6. Banda larga para as Prefeituras do Interior, utilizando o CDC (15%)	80,00%	90,00%	15/02/12	31/12/12	DICIE/Paulo Mendonça/Ana Paula	Em And.

Objetivo Estratégico/ Iniciativas/Projetos Estratégicos - 2012	Mai/12	Jul/12	Início Pla	Fim Pla	Área/ Responsável	Status	
3.7. BI (Planejamento) (5%)	0,00%	5,00%	18/06/12	31/12/12	DICIE/Paulo Mendonça	Em And.	
3.8. Projeto Avaliação Impacto CDC – SWAP II (10%)	35,20%	100,00%	23/05/11	30/06/12	EGP/Denise Olsen/J Carlos	Concluído	
3.9. Reestruturação do Website da ETICE (5%)	85,00%	94,00%	05/03/12	27/04/12	SISTEMAS/Ricardo Donato	Em And. <b>Previsão: 31/10/12</b>	
3.10. Plan., exec. e acomp. registros de preços corporativos de TIC (10%)	50,00%	71,77%	02/01/12	31/12/12	DISIN/Fernando Cidrão/Cinthya	Em And.	
<b>Obj. 4 Aprimorar procedimentos de trabalho e gestão na Etice</b>	18,88%	60,93%	<b>09 Projetos/ Ações no Objetivo 04: Em Andamento: 06 ( Desvio Médio: 02, Desvio Grave: 01, Sem Desvio: 03), Não Iniciada: 01 (Desvio Médio: 01), Concluída: 01, Cancelado: 01</b>				
4.1. Definir e implantar processo de Compras na Etice (13%)	65,00%	70,00%	19/04/12	31/07/12	EGP/Denise Olsen/Evelise	Em And. <b>Previsão: 30/10/12</b>	
4.2. Definir e Implantar processo Conexão Clientes ao CDC. (12%)	1,25%	20,00%	29/12/11	30/11/12	EGP/Denise Olsen/J Carlos	Em And.	
4.3. Definir e Implantar processo de Contratos e Convênios na Etice (12%)	0,00%	0,00%	01/08/12	31/08/12	EGP/Denise Olsen/Evelise	Não Inic. <b>Previsão: 30/10/12</b>	
4.4. Readequação do espaço físico ETICE	42,00%	42,00%	19/04/12	30/05/12	DISIN/Fernando Cidrão	Cancelada	
4.5. Planejar e Implantar Sistema de Planejamento e Gestão na Etice (17%)	10,00%	79,00%	19/04/12	31/08/12	EGP/Denise Olsen	Em And. <b>Previsão: 30/11/12</b>	
4.5.1 Implantar Metodologia de Planejamento estratégico na Etice (12%)	1,25%	89,50%	19/04/12	31/08/12	EGP/Denise Olsen	Em And. <b>Previsão: 30/11/12</b>	
4.5.2 Implantar Metodologia de Gestão de Portfólio na Etice. (11%)	1,25%	89,50%	19/04/12	31/08/12	EGP/Denise Olsen	Em And. <b>Previsão: 30/11/12</b>	
4.5.3 Implantar Metodologia de Gestão de Projetos na Etice. (12%)	32,00%	36,80%	05/03/12	31/08/12	EGP/Denise Olsen/Rossana	Em And. <b>Previsão: 30/11/12</b>	
4.5.4 Implantar modelo de governança corporativa na Etice (11%)	1,25%	100,00%	19/04/12	31/08/12	EGP/Denise Olsen	Concluído	
<b>Obj. 5 Garantir alta disponibilidade nos serviços prestados pela ETICE</b>	10,26%	25,16%	<b>07 Projetos/ Ações no Objetivo 05: Em Andamento: 04 ( Desvio Médio: 01, Sem Desvio: 01, Desvio Grave: 02) Não Iniciada: 03 ( Desvio Grave: 02, Sem Desvio: 01)</b>				
5.1. Plan. e Impl. Plano Continuidade Negócio da ETICE – Data Center (20%)	12,00%	44,50%	01/02/11	31/12/12	DISIN/Pablo Ximenes	Em And.	
5.2. Implantar Link Redundante p/ Cambeba (10%)	8,00%	36,00%	23/04/12	30/06/12	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Em And. <b>Previsão: 15/10/12</b>	
5.3. Política de segurança da Informação na ETICE (20%)	0,00%	0,00%	19/04/12	02/05/12	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Não Inic. <b>Previsão: 30/10/12</b>	
5.4. Implantar Data Center Seguro para Governo do Estado (12%)	0,00%	0,00%	19/04/12	31/12/12	DISIN/Fernando Cidrão	Não Inic.	
5.5. Implantar o Site Backup (10%)	0,00%	0,00%	01/07/12	31/12/12	DISIN/Fernando Cidrão/Osman	Não Inic.	
5.6. Virtualização do ambiente da ETICE (20%)	20,50%	42,50%	19/04/12	31/12/12	DISIN/Fernando Cidrão/Vera	Em And.	
5.7. Adequação Data Center Etice (8%)	37,00%	52,00%	20/09/11	30/06/12	DISIN/Fernando Cidrão/Osman	Em And. <b>Previsão: 31/12/12</b>	
<b>Obj. 6 Prover instrumentos de gestão de pessoas na ETICE</b>	25,66%	41,13%	<b>03 Projetos/ Ações no Objetivo 06: Em Andamento: 03 (Desvio Grave: 02, Sem Desvio: 01)</b>				

Objetivo Estratégico/ Iniciativas/Projetos Estratégicos - 2012	Mai/12	Jul/12	Inicio Pla	Fim Pla	Área/ Responsável	Status
6.1.Elaboração e implantação do Programa de Desenvolvimento de Pessoas (35%)	19,75%	52,50%	01/04/12	30/08/12	EGP/Denise Olsen/Diana	Em And. <b>Previsão: 30/10/12</b>
6.2. Elaboração e implantação do Plano de Empregos e Carreiras (25%)	27,00%	27,00%	19/04/12	31/12/12	DIPEL/Gláucia Fiúza	Em And.
6.3. Realização Concurso público para ETICE – Planej. E aprovação (40%)	30,00%	40,00%	01/09/11	31/12/12	PRESID/Fernando Carvalho	Em And.
<b>Obj. 7 Comercializar e Faturar os serviços prestados pela ETICE</b>	22,69%	62,50%	<b>02 Projetos/ Ações no Objetivo 07: Em Andamento: 02 ( Desvio Grave: 01, Sem Desvio: 01)</b>			
7.1. Criar a área de faturamento (50%)	16,00%	55,00%	01/08/11	31/07/12	DICON/Rogério Cristino	Em And. <b>Previsão: 30/10/12</b>
7.2. Planejar e Implantar Modelo de Negócio do Cinturão Digital (50%)	29,38%	70,00%	23/08/11	30/09/12	PRESID/Fernando Carvalho	Em And.

Objetivo Estratégico/ Iniciativas/Projetos Estratégicos - 2012	Mai/12	Jul/12	Inicio Pla	Fim Pla	Área/ Responsável	Status
--	--------	--------	------------	---------	-------------------	--------

**RESUMO – Em Números Julho/2012 – Período Janeiro a Julho/2012**

Status	Qtd	%
Em Andamento	28	70,00%
Suspensa	2	5,00%
Não Iniciada	7	17,50%
Concluído	2	5,00%
Cancelado	1	2,50%
	<b>40</b>	<b>97,50%</b>

Desvios	Qtd	%
Desvio Médio	8	20,00%
Desvio Grave	17	42,50%
Sem Desvio	14	35,00%
Não Informado	0	0,00%
Cancelado	1	2,50%
	<b>40</b>	<b>97,50%</b>

Objetivos	Executado	Planejado
Obj1	40,73%	100%
Obj2	44,05%	100%
Obj3	39,33%	100%
Obj4	58,73%	100%
Obj5	25,16%	100%
Obj6	41,13%	100%
Obj7	62,50%	100%