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Julho/2013 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Linha

Meta / Base 2011 a 2016

70 72 76 99 88 100 100 184 - 58

102,86% 130,26% 113,64%
- 2010

4.365.764 4.387.816 4.411.714 4.693.444 4.464.867 4.693.444 4.518.020 - 4.177.839

100,51% 106,39% 105,12%
- 2010

544 365 561 618 600 770 639 740 - 105

67,10% 110,16% 128,33%
- 2010

52 52 61 51 82 76 - 40

100,00% 83,61% 92,68%
- 2010

55 55
Concluída em 2011

8

100,00%
2010

Obj. Estratégico

Plan. Exec. Plan. Exec. Plan. Exec. Plan. Plan. Plan.

Prover cobertura do Cinturão do Cinturão 
Digital – CDC nos 184 municípios até 2015

CLIENTE OBJ 1   
                 

Ind01: % de municípios com cobertura de 
infraestrutura de banda larga, provida pelo 
CDC

Prover acesso ao serviço de internet banda 
larga, por meio do CDC, à população urbana 
dos centros municipais

Ind02: % da População urbana dos centros 
municipais com acesso ao serviço de internet 
banda larga

Prover conectividade a 100% das sedes e 
unidades descentralizadas dos 
órgãos/entidades estaduais até 2015
Ind03: % de sedes e unidades 
descentralizadas dos  órgãos/entidades 
estaduais com conectividade

Instalar a infraestrutura de Estação Rádio 
Base(última milha) do CDC até 2013

Ind04: % da Infraestrutura da Estação rádio 
base(última milha) do CDC instalada.

Instalar 55 infraestruturas do DWDM nas 
subestações do CDC, até 2011

Ind05: % da Infraestrutura das subestações 
do DWDM do CDC instalada
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3 3 Concluída em 2011 2

CLIENTE OBJ 2  

100,00%
2010

2 2 - - 2 1 3 3 - Zero

100,00% - 50,00%
- 2010

64 64 65 65 65 57 65 65 65 64

CLIENTE OBJ 3
100,00% 100,00% 87,69%

2010

5 8 5 5 5 4 5 5 - 4

160,00% 100,00% 80,00%
2010

- - 3 1 7 1 3 2 2 Zero

- 33,33% 14,29%
2011

Implementação do S2GPR (integração da 
plataforma de banco de dados do GPR do 
governo com os sistemas) (SWAP II)

Ind06: % de sistemas do S2GPR 
implementados

Prover mecanismos de integração em 80% 
dos sistemas corporativos do Estado até 2015

Ind07: % dos sistemas corporativos do 
Estado integrados até 2015

Atender a  100% dos órgãos/entidades em 
suas demandas para as áreas de negócio do 
Governo dos serviços ofertados pela ETICE 
até 2016

Ind08: % órgãos/entidades atendidos em 
suas demandas

Realizar, no mínimo, 25 registros de preços 
corporativos de TIC até 2015

Ind09: % de Registros de Preços(Atas) 
realizadas

Realizar a otimização e implantação de, no 
mínimo, 15 processos até 2016.

PROCESSO 
INTERNO OBJ 4

Ind10: % de Processos otimizados e 
implantados
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4 4 5 3 4 3 2 1 1 Zero

100,00% 60,00% 75,00%
2010

- -

8.784,00 8.778,73 5.088,00 5072,3 8.584,80 8.584,80 8.584,80
-

5,27 / 0,22 15,70/0,65

- 99,94000% 99,69%
2010

- -

8.784,00 8.748,10 5.088,00 5028,21 8.584,80 8.584,80 8.584,80
-

35,90 / 1,50 59,79 / 2,49

- 99,59130% 98,82%

2010

- - 61 45 61 26 61 61 61 -

- 73,77% 42,62%
2011

- -

9 8

23 1
- - -

-

- 88,89% 4,35% - - -

2011

75,00% 93,38% 75,00% 95,80% 75,00% 46,82% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00%

PROCESSO 
INTERNO OBJ 4

Implantar, no mínimo, 15 práticas de 
governança na ETICE até 2016

Ind11: % de Práticas de governança 
implantadas 

Disponibilizar, em média, 98% (8.584,80 
horas/ano)das horas, por ano, dos serviços de 
conexão- CDC prestados pela Etice até 2016

PROCESSO 
INTERNO  OBJ 5  

horas/dias paradas Jan a 
dez: 

horas/dias paradas Jan a 
Jun: 

Ind12: % de disponibilidade, no ano, dos 
serviços de conexão – CDC prestados 
pela Etice

Disponibilizar, em média, 98% (8.584,80 
horas/ano) das horas, por ano, dos serviços 
de Internet prestados pela Etice até 2016

horas/dias paradas Jan a 
dez: 

horas/dias paradas Jan a 
Jul: 

Ind13: % de disponibilidade, no ano, dos 
serviços de Internet prestados pela Etice

Prover anualmente capacitação a 80% dos 
empregados até  2016

APRENDIZADO 
E 

CONHECIMENTO 
 OBJ 6

Ind14: % de empregados capacitados no ano

Realizar 100% dos treinamentos previstos no 
plano de capacitação da Etice (acordo coletivo 
2012-2013) até 2013

Ind15: % Treinamentos previstos no plano 
capacitação da Etice(acordo coletivo 2012-
2013) realizados 

Executar anualmente 75% dos recursos 
destinados em orçamento até 2016

FINANCEIRA   
OBJ 7
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124,51% 127,73% 62,43%
2010

95,00% 100,00% 95,00% 100,00% 95,00% 21,03% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%

105,26% 105,26% 22,14%
2010

FINANCEIRA   
OBJ 7

Ind16: % de execução dos recursos 
destinados em orçamento.

Executar anualmente 95% do recursos 
financeiros destinados no 
Mapp(Investimento) até 2016

Ind17:  % de execução dos recursos 
financeiros destinados no Mapp


	Julho

