
Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - ETICE
Escritório de Gerenciamento de Projetos - EGP

Metas Globais da Etice
2011 a 2016

Pag. 1/4
03/10/13

Setembro/2013 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Linha

Meta / Base 2011 a 2016

70 72 76 99 88 100 100 184 - 58
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102,86% 130,26% 113,64%

- 2010

4.365.764 4.387.816 4.411.714 4.693.444 4.464.867 4.757.105 4.518.020 - 4.177.839

100,51% 106,39% 106,55%

- 2010

544 365 561 618 600 781 639 740 - 105

67,10% 110,16% 130,17%

- 2010

52 52 61 51 85 79 - 40

100,00% 83,61% 92,94%

- 2010

55 55
Concluída em 2011

8

Obj. Estr.

Plan. Exec. Plan. Exec. Plan. Exec. Plan. Plan. Plan.

Prover cobertura do Cinturão do 
Cinturão Digital – CDC nos 184 
municípios até 2015

Ind01: % de municípios com cobertura 
de infraestrutura de banda larga, 
provida pelo CDC

Prover acesso ao serviço de internet 
banda larga, por meio do CDC, à 
população urbana dos centros 
municipais

Ind02: % da População urbana dos 
centros municipais com acesso ao 
serviço de internet banda larga

Prover conectividade a 100% das 
sedes e unidades descentralizadas 
dos órgãos/entidades estaduais até 
2015

Ind03: % de sedes e unidades 
descentralizadas dos  
órgãos/entidades estaduais com 
conectividade

Instalar a infraestrutura de Estação 
Rádio Base(última milha) do CDC 
até 2013

Ind04: % da Infraestrutura da Estação 
rádio base(última milha) do CDC 
instalada.

Instalar 55 infraestruturas do DWDM nas 
subestações do CDC, até 2011
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100,00%

Concluída em 2011

2010

3 3 Concluída em 2011
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100,00%
2010

2 2 - - 2 1 3 3 - Zero

100,00% - 50,00%
- 2010

64 64 65 65 65 48 65 65 65 64

100,00% 100,00% 73,85%
2010

5 8 5 5 5 4 5 5 - 4

160,00% 100,00% 80,00%
2010

- - 3 1 7 2 3 2 2 Zero

- 33,33% 28,57%
2011

4 4 5 3 4 3 2 1 1 Zero

100,00% 60,00% 75,00%
2010

- -

8.784,00 8.778,73 6.552,00 6536,3 8.584,80 8.584,80 8.584,80
-
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5,27 / 0,22 15,70/0,65

Ind05: % da Infraestrutura das 
subestações do DWDM do CDC 
instalada
Implementação do S2GPR (integração 
da plataforma de banco de dados do 
GPR do governo com os sistemas) 
(SWAP II)

Ind06: % de sistemas do S2GPR 
implementados
Prover mecanismos de integração em 
80% dos sistemas corporativos do 
Estado até 2015
Ind07: % dos sistemas corporativos do 
Estado integrados até 2015
Atender a  100% dos órgãos/entidades 
em suas demandas para as áreas de 
negócio do Governo dos serviços 
ofertados pela ETICE até 2016
Ind08: % órgãos/entidades atendidos 
em suas demandas
Realizar, no mínimo, 25 registros de 
preços corporativos de TIC até 2015
Ind09: % de Registros de Preços(Atas) 
realizadas

Realizar a otimização e implantação de, 
no mínimo, 15 processos até 2016.
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4Ind10: % de Processos otimizados e 
implantados
Implantar, no mínimo, 15 práticas de 
governança na ETICE até 2016
Ind11: % de Práticas de governança 
implantadas 

Disponibilizar, em média, 98% (8.584,80 
horas/ano)das horas, por ano, dos 
serviços de conexão- CDC prestados 
pela Etice até 2016

horas/dias paradas Jan a 
dez: 

horas/dias paradas Jan 
a Set: 
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- 99,94000% 99,76%
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- -

8.784,00 8.748,10 6.552,00 6492,21 8.584,80 8.584,80 8.584,80
-

35,90 / 1,50 59,79 / 2,49

- 99,59130% 99,09%

2010

- - 61 45 61 48 61 61 61 -

- 73,77% 78,69%
2011

- -

9 8

23 6

- - -

-

- 88,89% 26,09% - - -

2011

75,00% 93,38% 75,00% 95,80% 75,00% 61,56% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00%
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124,51% 127,73% 82,08%

2010

95,00% 100,00% 95,00% 100,00% 95,00% 39,18% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%

105,26% 105,26% 41,24%

2010

Ind12: % de disponibilidade, no ano, 
dos serviços de conexão – CDC 
prestados pela Etice

Disponibilizar, em média, 98% (8.584,80 
horas/ano) das horas, por ano, dos 
serviços de Internet prestados pela 
Etice até 2016

horas/dias paradas Jan a 
dez: 

horas/dias paradas Jan 
a Set: 

Ind13: % de disponibilidade, no ano, 
dos serviços de Internet prestados 
pela Etice

Prover anualmente capacitação a 80% 
dos empregados até  2016
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Ind14: % de empregados capacitados 
no ano

Realizar 100% dos treinamentos 
previstos no plano de capacitação da 
Etice (acordo coletivo 2012-2013) até 
2013

Ind15: % Treinamentos previstos no 
plano capacitação da Etice(acordo 
coletivo 2012-2013) realizados 

Executar anualmente 75% dos 
recursos destinados em orçamento 
até 2016

Ind16: % de execução dos recursos 
destinados em orçamento.

Executar anualmente 95% do recursos 
financeiros destinados no 
Mapp(Investimento) até 2016

Ind17:  % de execução dos recursos 
financeiros destinados no Mapp


