

**Metas Globais da Etice  
2011 a 2016**

Junho/2014 <b>Meta /</b>	2011		2012		2013		2014		2015	2016	Linha Base	Obj. Estratégico 2011 a 2016	
	Plan.	Exec.	Plan.	Exec.	Plan.	Exec.	Plan.	Exec.	Plan.	Plan.			
Prover cobertura do Cinturão do Cinturão Digital – CDC nos 184 municípios até 2015	70	72	76	99	88	105	115	105	184	-	58	CLIENTE OBJ 1	
<b>Ind01: % de municípios com cobertura de infraestrutura de banda larga, provida pelo CDC</b>	102,86%		130,26%		119,32%		91,30%			-	2010		
Prover acesso ao serviço de internet banda larga, por meio do CDC, à população urbana dos centros municipais	4.365.764	4.387.816	4.411.714	4.693.444	4.464.867	4.640.442	4.833.467	4.647.426		-	4.177.839		
<b>Ind02: % da População urbana dos centros municipais com acesso ao serviço de internet banda larga</b>	100,51%		106,39%		103,93%		96,15%			-	2010		
Prover conectividade a 100% das sedes e unidades descentralizadas dos órgãos/entidades estaduais até 2015	544	365	561	618	600	879	912	899		-	105		
<b>Ind03: % de sedes e unidades descentralizadas dos órgãos/entidades estaduais com conectividade</b>	67,10%		110,16%		146,50%		98,57%			-	2010		
Instalar a infraestrutura de Estação Rádio Base(última milha) do CDC até 2013	52	52	61	51	85	83	93	87		-	40		
<b>Ind04: % da Infraestrutura da Estação rádio base(última milha) do CDC instalada.</b>	100,00%		83,61%		97,65%		93,55%			-	2010		
Instalar 55 infraestruturas do DWDM nas subestações do CDC, até 2011	55	55											8
<b>Ind05: % da Infraestrutura das subestações do DWDM do CDC instalada</b>	100,00%		Concluída em 2011										2010

**Metas Globais da Etice  
2011 a 2016**

Implementação do S2GPR (integração da plataforma de banco de dados do GPR do governo com os sistemas) (SWAP II)	3	3	<i>Concluída em 2011</i>								2	CLIENTE OBJ 2
<b>Ind06: % de sistemas do S2GPR implementados</b>	100,00%										2010	
Prover mecanismos de integração em 80% dos sistemas corporativos do Estado até 2015	2	2	-	-	2	2	3	0	3	-	Zero	CLIENTE OBJ 3
<b>Ind07: % dos sistemas corporativos do Estado integrados até 2015</b>	100,00%		-		100,00%		0,00%		-		2010	
Atender com êxito a 90% das demandas recebidas dos órgãos/entidades para as áreas de negócio dos serviços ofertados pela ETICE até 2016	64	64	65	65	65	67	90,00%	98,03%	65	65	64	
<b>Ind08: % das demandas atendidas com êxito</b>	100,00%		100,00%		103,08%		108,92%				2010	
Realizar, no mínimo, 25 registros de preços corporativos de TIC até 2015	5	8	5	5	5	10	3	2	5	-	4	
<b>Ind09: % de Registros de Preços(Atas) realizadas</b>	160,00%		100,00%		200,00%		66,67%				2010	
Realizar a otimização e implantação de, no mínimo, 15 processos até 2016.	-	-	3	1	7	4	3		2	2	Zero	PROCESSO INTERNO OBJ 4
<b>Ind10: % de Processos otimizados e implantados</b>	-		33,33%		57,14%		0,00%				2011	
Implantar, no mínimo, 15 práticas de governança na ETICE até 2016	4	4	5	3	4	3	2		1	1	Zero	
<b>Ind11: % de Práticas de governança implantadas</b>	100,00%		60,00%		75,00%		0,00%				2010	
Disponibilizar, em média, 98% (8.584,80 horas/ano) das horas, por ano, dos serviços de conexão- CDC prestados pela Etice até 2016	-	-	8.784,00	8.778,73	8.760,00	8744,3	8.584,80		8.584,80	8.584,80	-	
			horas/dias paradas Jan a dez:		horas/dias paradas Jan a Dez:		horas/dias paradas Jan a Dez:					
			5,27 / 0,22		15,70/0,65							

**Metas Globais da Etice  
2011 a 2016**

<b>Ind12: % de disponibilidade, no ano, dos serviços de conexão – CDC prestados pela Etice</b>	-		99,94000%		99,82%		0,00%				2010	<b>PROCESSO INTERNO OBJ 5</b>	
Disponibilizar, em média, 98% (8.584,80 horas/ano) das horas, por ano, dos serviços de <b>Internet</b> prestados pela Etice até 2016	-	-	8.784,00	8.748,10	8.760,00	8700,21	8.584,80		8.584,80	8.584,80	-		
			horas/dias paradas Jan a dez: 35,90 / 1,50		horas/dias paradas Jan a Dez: 59,79 / 2,49		horas/dias paradas Jan a Dez:						
<b>Ind13: % de disponibilidade, no ano, dos serviços de Internet prestados pela Etice</b>	-		99,59130%		99,32%		0,00%				2010		
Prover anualmente capacitação a 80% dos empregados até 2016	-	-	61	45	61	62	61		61	61	-	<b>APRENDIZADO E CONHECIMENT O OBJ 6</b>	
<b>Ind14: % de empregados capacitados no ano</b>	-		73,77%		101,64%		0,00%				2011		
Executar anualmente 75% dos recursos destinados em orçamento até 2016	75,00%	93,38%	75,00%	95,80%	75,00%	78,41%	75,00%	44,30%	75,00%	75,00%	75,00%		
<b>Ind15: % de execução dos recursos destinados em orçamento.</b>		124,51%		127,73%		104,55%		59,07%			2010	<b>FINANCEIRA OBJ 7</b>	
Executar anualmente 95% do recursos financeiros destinados no Mapp(Investimento) até 2016	95,00%	100,00%	95,00%	100,00%	95,00%	98,05%	95,00%	28,77%	95,00%	95,00%	95,00%		
<b>Ind16: % de execução dos recursos financeiros destinados no Mapp</b>		105,26%		105,26%		103,21%		30,28%			2010		