

Cronograma – Circuito de Dados

Atividade	Início previsto	Final Previsto
Publicação no Site Etice	05/05/15	05/05/15
Email para Fornecedores	06/05/15	06/05/15
Apresentação	07/05/15	08/05/15
Publicação DO	07/05/15	18/05/15
Reunião Inicial - Chamada Pública	22/05/15	22/05/15
Receber sugestões	25/05/15	27/05/15
Avaliar sugestões	28/05/15	02/06/15
Gerar versão final do TR	03/06/15	13/07/15
Publicar versão final do TR	14/07/15	14/07/15
Propostas	15/07/15	21/07/15